




# प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



प्रकाश श्रेष्ठ  
रोजगार संयोजक  
रोजगार सेवा केन्द्र  
गण्डकी गाउँपालिका

# प्रशुतीका विषयहरु:

- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक प्रगती
- कार्यक्रमका सबल पक्षहरु
- कार्यक्रम सञ्चालनका सवालहरु



कुल बजेट: २८ लाख ८१ हजार  
मूल्यांकन: २८,८०,९३३  
भुक्तानी: २८,७३,४५८

योजना सख्या:  
९ वटा

सूचिकृत बेरोजगार: १५३१  
रोजगारीमा संलग्न: १४७  
जना



भौतिक प्रगती: 100%  
वित्तीय प्रगती 99.74%

रोजगारी सृजना :  
३२३० दिन  
न्यूनतम: १०.४ दिन  
अधिकतम: ३७.१ दिन  
औषत: २२ दिन

समेटिएको  
वडा: २-८

ज्याला: ८७.६९%  
निर्माण सामग्री:  
११.०५%

# भौतिक प्रगती (मि.)


सडक सोलिंग , २२७



पक्की नाला, २६१.७६



पक्की सिडी, ३७५



# कार्यक्रमका सबल पक्षहरु:

- बन्दाबन्दीको बाबजुद पनि आयोजनाहरु सञ्चालन भई समयमानै सम्पन्न
- रोजगारी सृजना
- श्रमिकहरुको व्यक्तिगत खातामा ज्याला भुक्तानी
- पारदर्शिता
- समान काम, समान ज्याला

# कार्यक्रमका सबल पक्षहरु:

- स्थानीय सिप श्रम र श्रोतको उच्चतम परिचालन
- निर्माण सिपको प्रवर्द्धन
- डिजाइन स्ट्रुमेट तयार भए पश्चात मात्र योजना सम्भौता र सञ्चालन
- वातावरणमैत्री विकास

# कार्यक्रम कार्यान्वयनका सवालहरु

- कारोना भाइरसको कारणले गर्दा समयमा नै कार्यक्रम सुरुवात गर्न नसकिएको,
- अपनत्वको कमी
- वर्षाको कारण कार्य सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्न कठिनाई,
- कार्यक्रम प्रतिको बुझाईमा एकरूपता ल्याउन नसकिएको,
- पालिका स्तरीय नियमित आयोजनाहरुमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई संलग्न गराउन नसकिएको,




गा.पा.कार्यालयबाट कृषि विकास बैकसम्म जाने बाटो सौलिङ गर्ने योजना  
राजमार्ग सेवा केन्द्र, गण्डकी गा.पा., गोरखा

# विकास अब जनताको साथमा, गाउँको पैसा गाउँलेकै खातामा





# पारदर्शिता, निशपक्षता एवं सबल निर्माण, गण्डकीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभियान



**धन्यवाद !**