

क्र.स.	विवरण	महिना										मुख्य निम्नेवारी	सहयोगी	अैफयत
		श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेठ	असार	
१	नसने रोगादिर्ष रोग) औषधि खरिद तथा वितरण													
१.१	कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि / मापदण्ड स्वीकृत													
१.२	लाभग्राहीको तथ्याङ्क संकलन													
१.३	तथ्याङ्क भेरिफिकेशन तथा लाभग्राही छनौट													
१.४	औषधि खरिद प्रक्रिया													
१.५	औषधि प्राप्त तथा वितरण													
१.६	कार्यक्रम सम्पन्न / प्रतिवेदन / हस्तान्तरण													
२	औषधि खरिद तथा वितरण													
२.१	माग संकलन													
२.२	औषधि आवश्यकता निर्धारण													
२.३	औषधि खरिद प्रक्रिया													
२.४	औषधि प्राप्त तथा वितरण													
२.५	कार्यक्रम सम्पन्न / प्रतिवेदन / हस्तान्तरण													
३	अन्तर्शासन प्रविधिक शुभण खर्च													
३.१	कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि / मापदण्ड स्वीकृत													
३.२	कार्यक्रम कार्यान्वयन													
३.३	कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन													
३.४	कार्यक्रम सम्पन्न / प्रतिवेदन / हस्तान्तरण													
४	औषधी तथा व्याप्तिन दुवानी													
४.१	कार्यक्रम कार्यान्वयन													
४.२	कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन													
४.३	कार्यक्रम सम्पन्न / प्रतिवेदन / हस्तान्तरण													
५	क्षमता विकास तालिम													
५.१	कार्यक्रम कार्यान्वयन													
५.२	कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन													
५.३	कार्यक्रम सम्पन्न / प्रतिवेदन / हस्तान्तरण													
६	नैदानिक स्वास्थ्य कार्यक्रम													
६.१	कार्यक्रम कार्यान्वयन													
६.२	कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन													
६.३	कार्यक्रम सम्पन्न / प्रतिवेदन / हस्तान्तरण													
७	आइ.पि. अनसाइड कोषिङ													
७.१	कार्यक्रम कार्यान्वयन													
७.२	कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन													
७.३	कार्यक्रम सम्पन्न / प्रतिवेदन / हस्तान्तरण													
८	अन्तर्शासन अन्तर्गत सामग्री खरिद													
८.१	माग संकलन													
८.२	औषधि तथा औषधी जन्त सामग्री आवश्यकता निर्धारण													

१९,५०,०००

१९,००,०००

Sub-7

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

महेश्वरी

अध्यक्ष

[illegible]

श्री ५.२ पूरण गुरुकुल
गणेश पञ्चासकीय अधिकृत

आचार्य

