

गण्डकी गाउँपालिका भूमीचोक, गोरखा
वडा नं. ८ को वारिक कार्यालयन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७५/७६

क्र.सं.	क्रियाकलापहरू	माहिना								सहयोगी	कैफियत			
		बजेट रु	भावण	भाइ	आरिवन	कार्तिक	मंसीर	मौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	ज्येष्ठ
१०	वडा स्तरीय पूजाखालीवर विकास योजनाहरू	३५०												
१	अनुदाननमा कुण्जी सामाजिक खारिद॑	३५०												
	कार्यक्रम कार्यालयन कार्यिति तयारी													
	लाभप्राप्ति छनोटको सूचना प्रकाशन													
	लाभप्राप्ति छनोट तथा कार्यक्रम सम्झौता													
	कार्यक्रम प्रस्तावना स्थीरूत													
	कार्यक्रम कार्यालयन													
	कार्यक्रम सम्बन्ध / प्रतिवेदन / हस्तानान्तरण													
२	आदोट कुलोनिमोण	२००												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	योजना समझौता एवं कायदेश													
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन													
	योजना सम्बन्ध तथा हस्तानान्तरण													
३	एपुलेन्स खोरेट	४००												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	दरभातउपच माप													
	योजना समझौता एवं कायदेश													
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन													
	योजना सम्बन्ध तथा हस्तानान्तरण													
४	खेलकुद सामाप्रि खोरेट	१००												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	दरभातउपच माप													
	योजना समझौता एवं कायदेश													
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन													
	योजना सम्बन्ध तथा हस्तानान्तरण													
५	खस्टर अम्बोटे सडक ममते	६५०												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण													
	योजना समझौता एवं कायदेश													
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन													
	योजना सम्बन्ध तथा हस्तानान्तरण													

निर्मला

३१५

प्राप्ति विवरण

दाम दरकारी अंदाजी

योजना सम्पन्न तथा हस्तानालेख				पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
गोरे गाउँ सान डॉँसिंह निमोण	१००			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान				वडा कार्यालय	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण				प.प.अ.	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
योजना सम्भोता एवं कार्यदेश				पूर्वाधार वि.शा.	उपायमृक्ष/प्राप्त/अनुगमन समिति
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन योजना सम्पन्न तथा हस्तानालेख)				पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
जनपुष्ट जनअन्दोलनका शाहेद वेपता जेल हिरासत वस्त्र व्यापे	२२६				
सम्मान कार्यक्रम	१००			वडा कार्यालय	कृ.वि.शा.
कायक्रम कार्यान्वयन कायाचाष तथारे				वडा कार्यालय	कृ.वि.शा.
लाभग्राही छनाटका सूचना प्रकाशन				वडा कार्यालय	कृ.वि.शा.
कायक्रम प्रस्तावना स्वोकृत				प.प.अ.	
कायक्रम कार्यान्वयन				वडा कार्यालय	कृ.वि.शा.
कायक्रम सम्पन्न /प्रतिवेदन/हस्तानालेख				वडा कार्यालय	कृ.वि.शा.
जलविरेखाला लिंडेखाला धारो सरक्षण	२३०			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान				वडा कार्यालय	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण				प.प.अ.	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
योजना सम्भोता एवं कार्यदेश				पूर्वाधार वि.शा.	उपायमृक्ष/प्राप्त/अनुगमन समिति
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन योजना सम्पन्न तथा हस्तानालेख)				पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
इमोखाला खेल मेदिन निमोण	२५०			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान				पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण				वडा कार्यालय	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
योजना सम्भोता एवं कार्यदेश				प.प.अ.	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन योजना सम्पन्न तथा हस्तानालेख)				पूर्वाधार वि.शा.	उपायमृक्ष/प्राप्त/अनुगमन समिति
त्रिशाते दोलेत मोहेला समुह भवन निमोण	४५०			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान				पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण				वडा कार्यालय	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
योजना सम्भोता एवं कार्यदेश				प.प.अ.	योजना/आर्थिक प्रशासन शास्त्रा
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन योजना सम्पन्न तथा हस्तानालेख)				पूर्वाधार वि.शा.	उपायमृक्ष/प्राप्त/अनुगमन समिति
योजना सम्पन्न तथा हस्तानालेख				पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
तारिखर सिंडी निमोण	१००			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान				पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.

मानव प्रशासनीय अधिकारी

मानव प्रशासनीय अधिकारी

मानव प्रशासनीय अधिकारी

मानव प्रशासनीय अधिकारी

योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
१८ ध्वादेधाट वडा कापालय तेसे कोटाउत सडक ममत	२१००		पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
बोलपत्र कागजात तयारी			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.
बोलपत्र आव्याप्त			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
बोलपत्र मुख्यांकन			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
ठेक्सन सम्भौता			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
योजना कार्यालयन (निरन्तर अनुगमन गोउपालिकाबाट)			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
योजना सम्पन्न र हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
१९ नश सुधारका लागत उन्नत वाका खारिद	१००		पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
दरभाउपत्र माप			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
योजना सम्भौता एवं कायोदेश			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
२० पातल देवि आ विनोजे शिक्षक तलव	२१६		पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
२१ मदरसा भवन सरक्षण पखाल निर्माण	५०		पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
२२ सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान	२००		पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / योजना/आर्थिक प्रशासन
२३ उपभोक्ता समिति गठन र ओभियुचिकरण			पूर्वाधार वि.शा.	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
२४ योजना सम्भौता एवं कायोदेश			पूर्वाधार वि.शा.	उपायधक/प्रप्राइ/अनुगमन समिति
योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
२५ माहिला स्वयंसर्वोका योतायात	७२		पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
२६ रामट ताल्टर सडक ममत	२००		वडा कार्यालय	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
२७ सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान			प.प.अ.	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
२८ उपभोक्ता समिति गठन र ओभियुचिकरण			पूर्वाधार वि.शा.	उपायधक/प्रप्राइ/अनुगमन समिति
योजना सम्भौता एवं कायोदेश			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना कार्यालयन तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
२९ लामुखोला लिप्ट सेचाई	५००		पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
३० सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
उपभोक्ता समिति गठन र ओभियुचिकरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्भौता एवं कायोदेश			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना कार्यालयन तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्भौता एवं कायोदेश			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
उपभोक्ता समिति गठन र ओभियुचिकरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्भौता एवं कायोदेश			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना कार्यालयन तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्भौता एवं कायोदेश			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना कार्यालयन तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण			पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.

५	लोक्यंखाला सिद्धांगुफ सिंहो निमोण	२५०
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान	पूर्वाधार वि.शा.
	उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण	प.प.अ. / वडाअध्यक्ष.
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश	वडा कार्यालय
२७	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन	योजना / आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण	प.प.अ.
	वडा भारीका अन्य सङ्करण सफोइ	योजना / आर्थिक प्रशासन शाखा
	सर्वे, हिंजाइन, लागत अनुमान	उपाध्यक्ष/प्रभाव/अनुगमन समिति
२८	दरभाउपच माप	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण	प.प.अ. / वडाअध्यक्ष.
२९	तुटी गण्डकी वर्चत तथा शृण सहकारी सम्पाले फानिचर खारिद	पूर्वाधार वि.शा.
	सर्वे, हिंजाइन, लागत अनुमान	पूर्वाधार वि.शा.
	दरभाउपच माप	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण	प.प.अ. / वडाअध्यक्ष.
३०	वोनीगाउँ खेल मदान निर्माण	पूर्वाधार वि.शा.
	सर्वे, हिंजाइन, लागत अनुमान	प.प.अ. / योजना / आर्थिक प्रशासन
	उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण	प.प.अ. / योजना / आर्थिक प्रशासन
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश	प.प.अ.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण	उपाध्यक्ष/प्रभाव/अनुगमन समिति
३०	वोनीगाउँ द्वाढ सल्लोरे सङ्करण	पूर्वाधार वि.शा.
	सर्वे, हिंजाइन, लागत अनुमान	प.प.अ. / वडाअध्यक्ष.
	उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश	प.प.अ. / वडाअध्यक्ष.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण	योजना / आर्थिक प्रशासन शाखा
३१	वोनीगाउँ द्वाढ सल्लोरे सङ्करण	प.प.अ.
	सर्वे, हिंजाइन, लागत अनुमान	पूर्वाधार वि.शा.
	दरभाउपच माप	पूर्वाधार वि.शा.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन	प.प.अ. / वडाअध्यक्ष.
३०	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण	पूर्वाधार वि.शा.
	वोनीगाउँ द्वाढ सल्लोरे सङ्करण	प.प.अ. / वडाअध्यक्ष.
	सर्वे, हिंजाइन, लागत अनुमान	पूर्वाधार वि.शा.
	दरभाउपच माप	प.प.अ. / योजना / आर्थिक प्रशासन

योजना सम्झौता एवं कायदेश					प.प्र.अ.	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन					पूर्वाधार वि.शा.	उपायक्ष/ प्राप्त/ अनुगमन समिति
योजना सम्बन्ध तथा हस्तानात्मरण					पूर्वाधार वि.शा.	पूर्वाधार वि.शा. प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
वासेगाउ भालोङ्गखोला टोल खानपानी	२००				पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
उपभोता समिति गठन र अभिमुखिकरण					वडा कार्यालय	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
योजना सम्झौता एवं कायदेश					प.प्र.अ.	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन					पूर्वाधार वि.शा.	उपायक्ष/ प्राप्त/ अनुगमन समिति
योजना सम्बन्ध तथा हस्तानात्मरण					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
शक्ति प्राप्ति नीज शेषक तलव	१००				पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
सुन्दरवस्ती वालकलत भवन ममत	१००				पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन					वडा कार्यालय	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
उपभोता समिति गठन र अभिमुखिकरण					प.प्र.अ.	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
योजना सम्झौता एवं कायदेश					पूर्वाधार वि.शा.	उपायक्ष/ प्राप्त/ अनुगमन समिति
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्बन्ध तथा हस्तानात्मरण					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
सुयोदय मा विनोजी शेषक तलव	२८८				पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
स्वारो चेलमदान निमाण	३००				वडा कार्यालय	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन					प.प्र.अ.	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
उपभोता समिति गठन र अभिमुखिकरण					पूर्वाधार वि.शा.	उपायक्ष/ प्राप्त/ अनुगमन समिति
योजना सम्झौता एवं कायदेश					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्बन्ध तथा हस्तानात्मरण					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
स्वास्थ्य चोको व्यवस्थापन तथा डेस खरिद	२७				पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
दरभाजपत्र माग					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्झौता एवं कायदेश					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.
योजना सम्बन्ध तथा हस्तानात्मरण					पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.

१५/१५/२
पुरुष गर्भ
अधिकारी

होम डेवलपर राता मार्ग
कृष्णपुर जिल्हा