

गाँड़की गाँड़पालिका भूम्लीचोक, गोरखा
बडा नं.१ को बासिक कार्यान्वयन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

क्र.सं.	नियाकलापहरु	माहिना								कैफियत						
		रु	भ्रावण	भाद्र	आरि वन	कारिक	मंसीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जैष्ठ	असार	सुख्त जिम्मेवारी	सहयोगी
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														उपाध्यक्षप्रभाजे,अनुगमन समिति	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
६	कोलडाइ गरीगाउँ बाड्घुर जटार मोटर वाटो	४५०													पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	नियाण्योजना														वडा कार्यालय	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प.प्र.अ.	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाजे,अनुगमन समिति
	योजना सम्पूर्ता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
७	कालडाइ जटार कुडल काहुल न्हान्सड गाउँ खेल मेदान	४००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														वडा कार्यालय	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														प.प्र.अ.	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्पूर्ता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाजे,अनुगमन समिति
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
८.०	खल्तुपाने टको नियमाण	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														वडा कार्यालय	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्पूर्ता एवं कार्यादेश														प.प्र.अ.	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाजे,अनुगमन समिति
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
९.०	खल्तुपाने विषय भवानी सङ्कर ममत	२००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														वडा कार्यालय	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्पूर्ता एवं कार्यादेश														प.प्र.अ.	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाजे,अनुगमन समिति
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
१०.०	जुर्दी सहकारीको पछाल तथा गोट नियमाण	३००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														वडा कार्यालय	योजना,आर्थिक प्रशासन शाखा
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय विभाग
अम्बाला

गण्डकी गाँउपालिका भुम्लीचोक, गोरखा वडा नं.१ को जारीक कार्यान्वयन कार्ययोजना

ଆମ୍ବିର୍ଜିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅଧିକାରୀ

गण्डकी गाँउपालिका भुमीचोक, गोरखा
वडा नं.१ को बार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

क्र.सं.	कियाकलापहर					माहिना	सहयोगी	कैफियत							
	बजेट	शावण	भाद्र	आशेवन	कर्तिक										
१६	हान्सेड गाउँ जटार सङ्कर ममत	२००													
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														प.प्र.अ.
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.
१७	पर्यटार खानेपानी धारा निर्माण	५०													पूर्वाधार वि.शा.
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														वडा कार्यालय
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														प.प्र.अ.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														उपाध्यक्षप्राप्त.अनुगमन समिति
१८	प्रजा चास्ते प्रावि	५०													पूर्वाधार वि.शा.
	पल्लो हाटोया खानेपानी ममत														पूर्वाधार वि.शा.
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														वडा कार्यालय
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														प.प्र.अ.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														उपाध्यक्षप्राप्त.अनुगमन समिति
१९	प्रजा चास्ते प्रावि	५०													पूर्वाधार वि.शा.
	पल्लो हाटोया खानेपानी ममत														प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														वडा कार्यालय
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														प.प्र.अ.
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
२०	पिपलछाप देखि विजया भवाने नारेटो वाटो	१५०													उपाध्यक्षप्राप्त.अनुगमन समिति
	निर्माण योजना														उपाध्यक्षप्राप्त.अनुगमन समिति
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														वडा कार्यालय
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														प.प्र.अ.
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														उपाध्यक्षप्राप्त.अनुगमन समिति
२१	पोखरी खानेपानी मर्मत	१००													प.प्र.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.

१५५

११५

१५५

१५५

१५५

१५५

१५५

गण्डकी गाँउपालिका भुम्लीचोक, गोरखा

वडा नं.१ को गार्थिक कार्यालयन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७७/०८

गण्डकी गाँउपालिका भुम्सीचोक, गोरखा
वडा नं.१ को बारिक कार्यालयन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७५/७६

क्र.सं.	नियाकलापहर	महिना							सहयोगी	कैफियत						
		बजेट	श्रावण	भाद्र	आरिचन	कार्तिक	मसीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	असार	मुख्य जिम्मेवारी	
२६	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														उपायधीक्षप्रभ्र.अनुगमन समिति	उपायधीक्षप्रभ्र.अनुगमन समिति
२७	योजना सम्पन्न तथा हस्तानालय														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	योजना	१५०													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन														वडा कार्यालय	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	उपभोक्ता समिति गठन र अभियुक्तिकरण														प.प.अ.	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	उपायधीक्षप्रभ्र.अनुगमन समिति
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
२८	योजना सम्पन्न तथा हस्तानालय														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	मधुतन देखि जहाने गाउँ गोरेटो चाटो निर्माण	१५०													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अभियुक्तिकरण														वडा कार्यालय	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														प.प.अ.	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपायधीक्षप्रभ्र.अनुगमन समिति
२९	योजना सम्पन्न तथा हस्तानालय	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	माथेल्लो जटार देखि तल्लो जटार सडक मर्मत														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	दरभाडपत्र मान														वडा कार्यालय	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														प.प.अ.	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपायधीक्षप्रभ्र.अनुगमन समिति
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानालय														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
३०	मार्ग निर्माण	१५०													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अभियुक्तिकरण														वडा कार्यालय	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्झौता एवं कार्यादेश														प.प.अ.	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यालयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपायधीक्षप्रभ्र.अनुगमन समिति
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानालय														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
३१	युवा तथा खेलकुद विकास योजना	४००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुगमन														वडा कार्यालय	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा
	उपभोक्ता समिति गठन र अभियुक्तिकरण														प.प.अ.	योजना-आर्थिक प्रशासन शाखा

१५०-२
१५०-१

१५०-३

गण्डकी गाँडपालिका भूम्लीयोक, गोरखा
बडा नं.१ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୭୫୦୭୬

क्र. सं.	प्रकारकामपहर	वर्जेट								महिना	सहयोगी	कैफियत				
		रु	श्रावण	भाद्र	ब्राह्मिक	कार्तिक	मंशीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जैष्ठ	असार	मुख्य जिम्मेवारी	
32.	योजना समझौता एवं कायदेश योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा उपाध्यक्षप्राप्तअनुगमन समिति	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
32.	रातो माटे खाने पानि योजना	३००													प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना समझौता एवं कायदेश														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा उपाध्यक्षप्राप्तअनुगमन समिति	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
३३.	लाकुरीछाप सडक नाला तथा सोलिङ निर्माण	२००													प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना समझौता एवं कायदेश														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														उपाध्यक्षप्राप्तअनुगमन समिति	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
३४.	वर्जर माटर वाटो निर्माण	२००													प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना समझौता एवं कायदेश														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														उपाध्यक्षप्राप्तअनुगमन समिति	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
३५.	वुटार खेतमेदान मर्मत योजना	२००													प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना समझौता एवं कायदेश														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														उपाध्यक्षप्राप्तअनुगमन समिति	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
३६.	वुटार मकेसिड साधिखोला मुल सडक स्तरोत्रती	११५०													प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना समझौता एवं कायदेश														योजना आर्थिक प्रशासन शाखा	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														उपाध्यक्षप्राप्तअनुगमन समिति	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														प्र.प.अ.वृद्धाअध्यक्ष	

गणडली गांडुपालिका भुम्नीचोक, गोरखा
बडा नं.१ को बारिक कार्यान्वयन कार्ययोजना

आधिक वर्ष २०७५/०७६

क्र.सं.	नियाकलापहरु	मोहन							मुख्य जिम्मेवारी	सहयोगी समोत्त	कैफियत						
		बजेट	शावण	भाद्र	आविन	कारिक	मंसीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	असार			
३७	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	उपाध्यक्षप्राप्त,अनुगमन समोत्त
३८	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
३९	वटार सङ्क नाला व्यवस्थापन योजना	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	वडा कार्यालय
४०	सर्वे, डिजाइन, लापत अनुगमन	५०													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना,आधिक प्रशासन शाखा
४१	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	उपाध्यक्षप्राप्त,अनुगमन समोत्त
४२	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)
४३	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश
४४	वटा कार्यालय खानेपानि व्यवस्थापन	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	वटा कार्यालय
४५	सर्वे, डिजाइन, लापत अनुगमन														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना,आधिक प्रशासन शाखा
४६	दरभाउपन मार														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	उपाध्यक्षप्राप्त,अनुगमन समोत्त
४७	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)
४८	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश
४९	वटा स्तरीय महिला भवन निर्माण निरन्तररा	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	वटा कार्यालय
५०	सर्वे, डिजाइन, लापत अनुगमन														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना,आधिक प्रशासन शाखा
५१	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	उपाध्यक्षप्राप्त,अनुगमन समोत्त
५२	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)
५३	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश
५४	वाडधुर खोला कटान नियन्त्रण	२००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	वाडधुर खोला कटान नियन्त्रण
५५	सर्वे, डिजाइन, लापत अनुगमन														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना,आधिक प्रशासन शाखा
५६	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	उपाध्यक्षप्राप्त,अनुगमन समोत्त
५७	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)
५८	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश
५९	विजया भवानि मारि														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	विजया भवानि मारि
६०	स्कुल भिर तारवार मर्मत	५०													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	स्कुल भिर तारवार मर्मत
६१	सर्वे, डिजाइन, लापत अनुगमन														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण
६२	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश
६३	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश

४१

४२

४३

४४

४५

४६

४७

४८

४९

५०

५१

५२

५३

५४

५५

५६

५७

५८

५९

६०

५३

५४

५५

५६

५७

५८

५९

५०

५१

५२

५३

५४

५८

५५

५६

५७

५८

५९

५०

५१

५२

५३

५२

५३

५४

५५

५३

५४

५५

५६

५४

५५

५६

५७

५५

५६

५७

५८

५६

५७

५८

५९

५७

५८

५९

५०

५८

५९

५०

५१

५९

५०

५१

५२

५०

५१

५२

५३

५१

५२

५३

५४

५२

५३

५४

५५

५३

५४

५५

५ॆ

५४

५५

५६

५७

५५

५६

५७

५८

५६

५७

५८

५९

५७

५८

५९

५०

५८

५९

५०

५१

५९

५०

५१

५२

५०

५१

५२

५३

५१

५२

५३

५४

५२

५३

५४

५५

५३

५४

५५

५६

५४

५५

५६

५७

५५

५६

५७

५८

५९

५०

५९

५०

५१

५२

५१

गणडकी गांउपालिका भुम्नीचोक, गोरखा
वडा नं.१ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७४/७०७

क्र.सं.	क्रियाकलापहरू	माहिता							सहयोगी	कैफियत						
		बजेट	रु. शावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	असार	मध्य जिम्मेवारी	
४३	समिएकद पिर गोरटो वाटो ममत योजना	२००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.तडाअध्यक्ष.
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														वडा कार्यालय	योजना.आर्थिक प्रशासन शाखा
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														प.प.अ.	योजना आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाअ.अनुगमन समिति
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
४४	स्थानीय पाइन्खोला वज्रे सडक निर्माण योजना	५००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	योजना.आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														प.प.अ.	योजना.आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाअ.अनुगमन समिति
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
४५	सुरेल्टा देखो शिखर खालो साखर जाने वाटो निर्माण	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														प.प.अ.	योजना.आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाअ.अनुगमन समिति
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
४६	सरुवालटार माधिल्लो कोट्टा खानेपानि मर्मत योजना	१००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण														वडा कार्यालय	योजना.आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश														प.प.अ.	योजना.आर्थिक प्रशासन शाखा
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्षप्रभाअ.अनुगमन समिति
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
४७	साहिद सृति युवा कराव खेलकुद सामाग्री खरिद	५००													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडाअध्यक्ष

प्रभाउ प्रसादकुमार अध्यक्ष
अध्यक्ष

म.प्र.
अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

गण्डकी गाँउपालिका भुम्लीचोक, गोरखा
वडा नं.१ को बारिंग कार्यान्वयन कार्ययोजना

आधिक वर्ष २०७५/०७६

क्र.सं.	महिना										आधिक वर्ष २०७५/०७६					
	बजेट	रु. शावण	भाद्र	आषावन	कार्तिक	मंसीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	असार	मुख्य जिम्मेवारी	सहयोगी	कौपियत
१.०	दरभाउपन मार्ग													वडा कार्यालय	योजना आधिक प्रशासन शाखा	
२.०	योजना सम्झौता एवं कायदेश													प.प.अ.	योजना आधिक प्रशासन शाखा	उपायक्षेप्रअ.अनुगमन समिति
३.०	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)													पूर्वाधार वि.शा.		
४.०	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष	
५.०	साल विसोने खानेपानी टकी निर्माण	१००												पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष	
६.०	सर्वे, डिगाइन, चागत अनुमान													वडा कार्यालय	योजना आधिक प्रशासन शाखा	
७.०	उपभोक्ता समिति गठन र ओभिजिकरण													प.प.अ.	योजना आधिक प्रशासन शाखा	उपायक्षेप्रअ.अनुगमन समिति
८.०	योजना सम्झौता एवं कायदेश													पूर्वाधार वि.शा.		
९.०	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)													पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ.वडा अध्यक्ष	
१०.०	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण															

पुरुष गुरु अधिकारी
प्राविधिक प्रशासन

द्वारा बहाउर राजा गारू
अध्यक्ष