

गण्डकी गाँउपालिका भुम्लीचोक, गोरखा
वडा नं. ३ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७५/०८

क्र.सं.	क्रियाकलापहर	वर्जेट	महिना						कैफियत					
			श्रावण	भाद्र	आर्धित	कार्तिक	मसीर	पौष	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	असार	मुख्य जिम्मेवारी
१०	वडा स्तरीय प्रबाधिक विकास योजनाहर	हजारामा												
	१००													
१	अकला आधारपूत तलाव	८००												
२	अकला युवा बलव भवन निर्माण	२०७३												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण													
	योजना सम्झौता एवं कार्यान्वयन													
	योजना कार्यान्वयन (निरत्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)													
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण													
३	अनुदानमा मल वित्त वित्तण कारपक्रम	१००												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	दरभाउपत्र माना													
	योजना सम्झौता एवं कार्यान्वयन													
	योजना कार्यान्वयन (निरत्तर प्राविधिक सहयोग, वितरण र अनुगमन)													
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण													
४	ओदालखड्क आमडाङ्गा सिस्टें सङ्करनकरण	८००												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण													
	योजना सम्झौता एवं कार्यान्वयन													
	योजना कार्यान्वयन (निरत्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)													
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण													
५	आँगे न्याँ चूतारा हाटिया बाटो	३००												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	दरभाउपत्र माना													
	योजना सम्झौता एवं कार्यान्वयन													
	योजना कार्यान्वयन (निरत्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)													
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण													
६	खेलकुद मैदान निर्माण	५००												
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान													
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण													
	योजना सम्झौता एवं कार्यान्वयन													

प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव

प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव

प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव

प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव
प्रभाव

क्र.सं.	नियमित वार्षिक कार्यक्रम	वर्षों का औसत						प्रभावी महिला	प्रभावी विद्युति	प्रभावी विद्युति	प्रभावी विद्युति	प्रभावी विद्युति
		वर्षों का औसत										
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)								पूर्ण जिम्मेवारी	सहयोगी	उपायक्ष/ प्रप्राइ/ अनुगमन समिति	कैफियत	
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण								पूर्णधार वि.शा.		उपायक्ष/ प्रप्राइ/ अनुगमन समिति		
७ खलकुद जामानी खारेद	१००							पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
६.० खुलायाइदा राडताड़ चमत आग सडक ममत सम्मान	२००							पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
सबै डिजाइन, लागत अनुमान								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
दरभाउपन माग								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्झौता एवं कार्यादेश								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
३.० खुट्टी पधेरा खानपानी युहन सरक्षण	१५०							पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
सबै, डिजाइन, लागत अनुमान								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्झौता एवं कार्यादेश								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
८.० तुले पधेरा खानपानी छान्हाउ	२५०							पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
सबै, डिजाइन, लागत अनुमान								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्झौता एवं कार्यादेश								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
१.० तिवारीआउ फिक्ट पत्तारी दुखाईस्त्वारा औटिखर्क सडक मर्मति	५००							पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
सबै, डिजाइन, लागत अनुमान								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
दरभाउपन माग								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्झौता एवं कार्यादेश								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्पन्न तथा हस्तानात्तरण								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
५.५ देवकोटाङाउ यानि सडक निरन्तरता	१५०							पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
सबै, डिजाइन, लागत अनुमान								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
उपभोक्ता समिति गठन र अधिमुखिकरण								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना सम्झौता एवं कार्यादेश								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			
योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)								पूर्णधार वि.शा.	प.प.अ / वडाअध्यक्ष.			

क्र. सं	क्रियाकलापहरु	महिना					जेष्ठ	असार	मुख्य जिम्मेवारी	सहयोगी	कैफियत	
		वपेट रु	शावण भाद्र	आष्विन	कातिक	मसीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	
१३	योजना सम्बन्धी तथा हस्तानात्तरण											
१३	पूर्णांगउद्योगात् कुलपातीडाउँ तुलो पध्यो सिद्धो निर्माण	३१०										
१४	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान											
१४	उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण											
१५	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश											
१५	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)											
१५	योजना सम्बन्धी तथा हस्तानात्तरण											
१५	पूर्णांगउद्योगात् खानेपानी	१०००										
१५	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान											
१६	उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण											
१६	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश											
१७	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)											
१७	योजना सम्बन्धी तथा हस्तानात्तरण											
१७	बाटुले आधारभूत विधालय तलव	२७५										
१७	भेरवाश्रम मा वि तलव	३५०										
१७	भाडा खरीद	३५०										
१८	भालडाउँ खानेपानी निर्माण	१७५										
१८	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान											
१९	उपभोक्ता समिति गठन र आभिमुखिकरण											
१९	योजना सम्भोता एवं कार्यादेश											
२०	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)											
२०	योजना सम्बन्धी तथा हस्तानात्तरण											
२०	माहिला भवन चमति तुलापाटा तिवारिगाउँ	१०००										
२०	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान											
२०	बोलपत्र कार्याजात तथारी											
२०	बोलपत्र मुल्यांकन											
२०	ठेस्का सम्भोता											
२०	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर अनुगमन गाउँपालिकाबाट)											
२०	योजना सम्बन्धी तथा हस्तानात्तरण											
२०	माहिला भवन चमति तुलापाटा तिवारिगाउँ	१०००										
२०	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान											
२०	बोलपत्र कार्याजात तथारी											
२०	बोलपत्र मुल्यांकन											
२०	ठेस्का सम्भोता											
२०	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर अनुगमन गाउँपालिकाबाट)											
२०	योजना सम्बन्धी तथा हस्तानात्तरण											
२०	माहिला भवन चमति तुलापाटा तिवारिगाउँ	१०००										
२०	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान											
२०	बोलपत्र कार्याजात तथारी											
२०	बोलपत्र मुल्यांकन											
२०	ठेस्का सम्भोता											

८०

८०

८०

क्र.सं	क्रियाकलापहरु	मीठा						बजेट रु	श्रावण	आर्थिक वर्ष	कार्तिक	मंसीर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैद्ध	जेष्ठ	असार	मुख्य जिम्मेवारी	सहयोगी	कैफियत	
		जीवन	जीवन	जीवन	जीवन	जीवन	जीवन																
२३	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर अनुगमन गाँड़पालिकाबाट)																					पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्ष/प्रभ्रा. /अनुगमन समिति
२४	योजना सम्पन्न र हस्तानान्तरण																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
२५	महिला भवन व्यव्यापन समागमी खरिद																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
२६	सर्वे. हिंजाइन, लागत अनुमान																					वडा कार्यालय	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
२७	दरमाउपन माप																					योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
२८	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)																					पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्ष/प्रभ्रा. /अनुगमन समिति
२९	योजना सम्पन्न तथा हस्तानान्तरण																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
३०	स्वप्रमोतिकायातापात खर्च																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
३१	स्वास्थ्य इकामा फर्निचर तथा फिक्चर																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
३२	सर्वे. हिंजाइन, लागत अनुमान																					वडा कार्यालय	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
३३	दरमाउपन माप																					प.प.अ.	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
३४	योजना सम्प्रौद्या एवं कार्यादेश																					पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्ष/प्रभ्रा. /अनुगमन समिति
३५	योजना सम्प्रौद्या एवं कार्यादेश																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
३६	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
३७	योजना सम्पन्न तथा हस्तानान्तरण																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
३८	सार्वजनिक भवन निर्माण																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
३९	सर्वे. हिंजाइन, लागत अनुमान																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
४०	बोलपन कागजात तथारी																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.
४१	बोलपन आहवान																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./योजना/आर्थिक प्रशासन
४२	बोलपन मुल्यांकन																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./योजना/आर्थिक प्रशासन
४३	ठेक्का सम्प्रौद्या																					पूर्वाधार वि.शा.	योजना/आर्थिक प्रशासन शाखा
४४	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर अनुगमन गाँड़पालिकाबाट)																					पूर्वाधार वि.शा.	उपाध्यक्ष/प्रभ्रा. /अनुगमन समिति
४५	योजना सम्पन्न र हस्तानान्तरण																					पूर्वाधार वि.शा.	प.प.अ./वडाअध्यक्ष.

४५१-०४
पुस्तक
प्रशासन
हास बहाइ राजा मारु