

क्र.सं.	क्रियाकलापहरू	बजेट रु.	प्रारम्भ	प्राप्त	आरम्भ	कार्य	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेठ	असार	मुख्य जिम्मेवारी	सहयोगी	कीर्तिकर्ता
१०	वडा स्तरीय स्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाहरू	२००													वडा कार्यालय	कृ. वि. शा.	
१	उत्कृष्ट कृषक अनुदान														वडा कार्यालय	कृ. वि. शा.	
	कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तयारी														वडा कार्यालय	कृ. वि. शा.	
	लाम्पग्राही छनौटको सूचना प्रकाशन														वडा कार्यालय	कृ. वि. शा.	
	लाम्पग्राही छनौट तथा कार्यक्रम सम्पन्नता														प.प्र.अ.	कृ. वि. शा.	
	कार्यक्रम प्रस्तावना स्वीकृत														वडा कार्यालय	कृ. वि. शा.	
	कार्यक्रम कार्यान्वयन														वडा कार्यालय	कृ. वि. शा.	
	कार्यक्रम सम्पन्न/प्रतिवेदन/हस्तानांतरण														वडा कार्यालय	कृ. वि. शा.	
२	उत्तर पश्चिमोत्तर छापामक सडक स्तरीयता	२००													पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														वडा कार्यालय	प.प्र.अ.	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	योजना सम्पन्नता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानांतरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
३	एम्बलेस खरिद	६००													पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	दस्तावेज माग														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्नता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानांतरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
४	केरेनि छोटो तिनधरे सडक विस्तार	१०००													पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														वडा कार्यालय	प.प्र.अ.	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्नता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानांतरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
५	केरावरी सामुदायिक भवन प्राउण्ड सम्पादन	१००													पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														वडा कार्यालय	प.प्र.अ.	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्नता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानांतरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
६	कालिका प्रा वि तालिम	१००													पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
७	कालिका प्रा वि देखि मुडले डाडा सिङ्गे निर्माण	२००													पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														वडा कार्यालय	प.प्र.अ.	
	उपभोक्ता समिति गठन र अभिमुखिकरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्नता एवं कार्यादेश														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ.	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानांतरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
८	योजना कार्यान्वयन (निरन्तर प्राविधिक सहयोग र अनुगमन)														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
	योजना सम्पन्न तथा हस्तानांतरण														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
९	कोलडाडा भगवती हृदे शनिधारी सडक प्रालत	६००													पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	
११	सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान														पूर्वाधार वि. शा.	प.प्र.अ / वडाअध्यक्ष.	

Handwritten signatures and notes in the left margin, including a large signature and some illegible text.

[illegible]

पूर्वाधार वि. शा.	प्र. प्र. अ / वडाअध्यक्ष.	
पूर्वाधार वि. शा.	प्र. प्र. अ.	
पूर्वाधार वि. शा.	प्र. प्र. अ. / योजना अधिक प्रशासन	

सु. १०.२ प्रशासकिय

हाम बहादुर राणा

अध्यक्ष

[illegible]

अध्यक्ष महोदय प्रशासक विभाग

